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Prosjektnavn: Pilotprosjekt – kommunedelplan for naturmangfold 

 

Kortnavn: KDP Naturmangfold 

Planlagt startdato: 24.8.2016 Planlagt sluttdato: 31.12.2017 

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet 

Oppdragstaker: Rådmann 

Del av et større hovedprosjekt.  Ja    Nei 

 Forklaring: Prøve ut om en tematisk kommunedelplan for naturmangfold 
kan være et virkemiddel for å ivareta naturmangfoldet lokalt. 

  

Utfylt av: Maja Dinéh Sørheim Dato: 10.8.2016 

 

A. Organisering 

  

Prosjektgruppe  

 Tittel Navn Stilling 

 Prosjektleder Maja Dinéh Sørheim Miljørådgiver 

 Prosjektdeltaker Kristian Larsen Plansjef 

 Prosjektdeltaker Representant fra planavd. Arealplanlegger 

 Prosjektdeltaker Reidar Haugen Skogbestyrer 

    

Ressursgruppe    

 Ressursperson Hans Vestre Virk.leder 

 Ressursperson Geodataavdelingen  

 Ressursperson Ingvild Belck-Olsen Samf.planlegger 

 Ressursperson Eirik Wannebo Eiendomsutv. 

 Ressursperson Kommunikasjonsavdelingen  

 Ressursperson  Morten Lysø Skogbrukssjef 

 Ressursperson Tormod Solem Landbruksveil. 

 Ressursperson Fylkesmannens 
miljøvernavdeling 

 

 

Styringsgruppe  

Rådmannens 
ledergruppe 

Tittel Navn Virksomhet 

 Rådmann  Audun Fiskvik  

 Kommunalsjef  Marit Rød Kronborg  

 Kommunalsjef Jane Short Aurlien   

 Kommunalsjef Kjell Sæther  

 

Referansepersoner/-
gruppe 

(Angi navn og tilhørighet for medlemmene av referansegruppen.  
NB! Det er ofte mer rasjonelt å benytte referansepersoner enn 
referansegrupper!) 

 Tittel Navn Virksomhet 

Nettverk Samfunn  Virksomhetsledere fra Plan, bygg og geodata, kommunalteknisk og kultur 



Miljødirektoratet Oppdragsgiver. Kontaktperson John Haugen. 

 

B. Prosjektbeskrivelse 

 

Bakgrunn for prosjektet – Problembeskrivelse 

Arealendringer er den viktigste påvirkningsfaktoren for naturmangfoldet i Norge i dag. Det er derfor 
spesielt viktig å sikre helhetlig planlegging, der virkninger for naturmangfoldet ses i sammenheng 
med større områder og flere tiltak. I St.meld. 14 (2015-2016) Natur for livet, meldte Regjeringen at de 
ville iverksette et pilotprosjekt for å prøve ut bruk av kommunedelplaner som verktøy for å ta vare på 
naturmangfold. Av 20 kommuner som meldte sin interesse, ble Ski plukket ut som én av fem 
pilotkommuner. 

 

Effektmål 
Beskriv effekten/virkningen av prosjektet. Det vil si: Hva vil konsekvensene av en vellykket gjennomføring 
være? Hvilke forbedringer/nytte vil komme som et resultat av prosjektet f.eks. i et 3-5 års perspektiv? 

En politisk vedtatt kommunedelplan for naturmangfold vil ikke være juridisk bindende for arealbruk, 
men gi føringer for hvordan hensynet til naturmangfold skal ivaretas i kommuneplanens arealdel, for 
eksempel gjennom bruk av arealformål, bestemmelser og hensynssoner.  
 
Resultatene fra pilotprosjektet evalueres etter gjennomført prosjekt, men forventede effekter 
inkluderer blant annet bedre forutsetninger for å utøve arealforvaltning i henhold til 
naturmangfoldlovens krav til offentlig beslutningstaking; økt forutsigbarhet og effektivitet i 
planprosesser; forebygging og forhindring av konflikt og innsigelse i påfølgende planarbeider; bedre 
lokal forankring for avveiningene mellom vern og bruk. 

 

Prosessmål 
Formuler planlagte mål som skal realiseres i løpet av prosjektperioden. Vær konkret, og kvantifiser gjerne. 

 Prosjektplan med fremdriftsplan leveres innen fristen 31.8.2016. 

 Planstrategien for kommunedelplanen fremmes politisk som del av planstrategien for 
kommuneplanrulleringen (KST-møte 12. okt.). 

 Fremdriftsrapport leveres Miljødirektoratet innen fristen 30.11.2016. 

 Rapportere til KOSTRA på skjema 20 innen fristen 15.2.2017. 

 Gjennomføre en god prosess i tett samarbeid med interessenter og lokal fagkunnskap 
gjennom hele prosjektperioden (eksempelvis møter/samlinger med jevne mellomrom, 
befaringer o.l.) 

 Sørge for at helhetsbildet er gjennomtenkt (harmonisering med tilgrensende områder i 
nabokommuner) 

 

Hovedtiltak 
Nevn de viktigste tiltakene som skal gjennomføres i prosjektet for å sikre at målene blir nådd.  

 Samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

 Samarbeid med nabokommuner. 

 Bred deltakelse og medvirkning fra grunneiere og miljøorganisasjoner/-foreninger. 

 

Prosjektets rammebetingelser og avgrensninger 
Med rammebetingelser mener vi forhold prosjektet ikke har innvirkning på. Det kan f.eks. være faglige, 
økonomiske og organisatoriske betingelser. Med avgrensninger mener vi en presisering av hva prosjektet IKKE 
skal befatte seg med.  

 Miljødirektoratet yter økonomisk bistand på inntil 200.000,- for gjennomføring av prosjektet. 

 Det skal tas utgangspunkt i eksisterende kunnskapsgrunnlag. Nykartlegging i stor skala er ikke 
aktuelt, mens mindre avklaringer i særskilt aktuelle områder kan vurderes. 



 Prosjektet krever stort sett egeninnsats. Det vil bli begrenset behov for konsulentbistand, 
men der dette behovet oppstår vil det gjennomføres innenfor tilskuddsrammen fra 
Miljødirektoratet. 

 

Grunnlagsdokumentasjon 
Angi dokumenter, rapporter eller annet materiale som inneholder viktig informasjon for prosjektdeltakerne. 
Eksempelvis metodebeskrivelser, forprosjektrapporter eller utredninger, vedtak, instrukser eller mandat fra 
ledelsen.  

 Natur2000 og Follokart – Database over alle kartlagte naturverdier i kommunen. 

 Skriftlige kartleggingsrapporter. 

 Registreringer/kartlegginger som pågår eller blir igangsatt under prosjekttiden. 

 Eksisterende reguleringsplaner og -bestemmelser. 

 
 

 Underskrifter 

 

Styringsgruppe 
Hensikten med en formell godkjenning av prosjektet er å gi prosjektleder de nødvendige fullmakter og rammer 
for å sikre en god gjennomføring av prosjektet. Planverket kan derved fungere som en kontrakt mellom 
linjeledelsen og prosjektleder. Som et minimum bør leder av Styringsgruppen og prosjektleder undertegne.  

- Leder av styringsgruppen 
 
 

- Prosjektleder 
 
 

- Oppdragstaker 
 
 

 

Foreløpig forslag til prosessen  

 

Milepæler Dato: 

Brev fra Miljødirektoratet 2.6.2015 

Behandling i Rådmannens ledergruppe 17.8.2016 

Oppstartsmøte for pilotkommuner 24.8.2016 

Fremdrift følger parallelt med fremdrift for 
kommuneplanarbeidet. Detaljert fremdriftsplan 
utarbeides etter oppstartsmøtet 24.8.2016. 

Fremdriftsplan leveres 31.8.2016 

Politisk forankring samtidig med planstrategien 
for kommuneplanrulleringen. 

Kommunestyremøtet 12.10.2016 

Delrapport om fremdrift 30.11.2016 

Prosjektet avsluttes. 31.12.2017 

  

 


